

Bygning 55 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 12					Uge nr 13					Uge nr 14					Uge nr 15					Uge nr 16				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Udvendig																									
TØ	1	Facade arbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
CGJ	2	Terræn regulering											x	x	x	x	x										
	3	Indvendig																									
RE	4	Rengøring						x	x																		
TØ	5	Mangel gennemgang i boliger								x	x	x	x	x													
EL	6	Brand test	x	x																							
TØ		Lukke loftplader efter test			x	x	x																				