

| Fag                | Pos. | Tekst                                       | Uge nr 20 |   |   |   |   | Uge nr 21 |   |   |   |   | Uge nr 22 |   |   |   |   | Uge nr 23 |   |   |   |   | Uge nr 24 |   |   |   |   | Bemærkninger                                 |
|--------------------|------|---------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------------------------------------------|
|                    |      |                                             | m         | t | o | t | f | m         | t | o | t | f | m         | t | o | t | f | m         | t | o | t | f | m         | t | o | t | f |                                              |
|                    |      | <b>Bygning 53</b>                           |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 1    | Ledningsarbejder før fundamenter            | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 2    | Armeringsarbejder                           |           |   |   |   |   | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 3    | Fundamentsstøbning                          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           | x | x | x |   |           |   |   |   |   |                                              |
|                    |      | <b>Bygning 51</b>                           |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 4    | Ledningsarbejder før fundamenter            | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 5    | Armeringsarbejder                           |           |   |   |   |   | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| CG.Jensen          | 6    | Fundamentsstøbning                          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   | x         | x | x |   |   |                                              |
|                    |      | <b>Øvrige arbejder</b>                      |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| J.Jensen           | 7    | Sanering - terræn                           |           |   |   | x | x | x         | x | x | x |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   | Udføres efter plejecenteret har ryddet haver |
| J.Jensen           | 8    | Rydning træer/buske                         |           |   |   |   |   | x         | x | x |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| Eriksson           | 9    | Opsætning stillads                          |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x | x |                                              |
| J.Jensen           | 10   | Sanering - tag                              |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                                              |
| A&K, Lelectric mv. | 11   | Demob/omlægning eksisterende installationer |           |   |   |   |   |           | x | x | x | x | x         | x | x | x | x | x         | x | x | x |   |           |   |   |   |   | Opstartsmøde vedr. dette torsdag d. 15/5     |