Foreløbig tidsplan vedr. kommende arbejder

AKTIVITET	Oktober																				November									
	Uge: 40					Uge: 41					Uge: 42					Uge: 43					Uge: 44					Uge: 45				
	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
Byging 55 - Kapning af pæle																														
Bygning 45 + 55 - Div gravearbejde i																														
Bygning 45 + 55 - Beton arbejder																														
Bygning 45 + 55 - Levering af armering																														
Bygnign 45 - Opsætning af kran																														
Bygnign 55 - Opsætning af kran																														