Plejecenter Sjælsø

6-ugers tidsplan

CG JENSEN

uge 3-8

		Januar															Februar														
AKTIVITET	**Aktion**	**3**					**4**					**5**					**6**					**7**					**8**				
		15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	01	02	05	06	07	08	09	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23
		M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F	M	T	O	T	F
Bygning 45 (to plans hus)																															
JVA og Elementmontage	CGJ																														
Bygning 55 (et plans hus)																															
JVA og betonarbejder	CGJ																														