Terræn - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 05					Uge nr 06					Uge nr 07					Uge nr 08					Uge nr 09					Uge nr 10				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Bygning 45																														
CGJ	1	Afretning af grus, fliser & sokkelaffugtere																														
	8	**Bygning 55**																														
CGJ	9	Afretning af grus, fliser & sokkelaffugtere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	10																															
		Etape 2																														
CGJ		Udlægning af jernplader															x	x														
CGJ		Ramninng af pæle																	x	x	x	x	x	x	x	x	x					