Bygning 45 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 12					Uge nr 13					Uge nr 14					Uge nr 15					Uge nr 16					Uge nr 17					Uge nr 18				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Udvendig																																			
TØ	1	Facade arbejder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																							
CGJ	2	Belægning											x	x	x	x	x																				
	3	Demoentsløjfe i terræn																																			
	4	**Indvendig**																																			
	5	Stue etage																																			
	6	Mangel genemgang i boliger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
	7	Performance test								x	x	x																									
	8	1. sal																																			
	9	Mangel genemgang i boliger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									