Terræn - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 12					Uge nr 13					Uge nr 14					Uge nr 15					Uge nr 16				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Bygning 45																									
CGJ	1	Belægning																									
EL/CGJ	2	Demoentsløjfe i terræn																									
	3	**Bygning 55**																									
CGJ	4	Terræn regulering											x	x	x	x	x										
	5																										
	6	**Etape 2**																									
CGJ	7	Udlægning af jernplader																									
CGJ	8	Ramninng af pæle	x	x																							
CGJ	9	Afhentning af ramme maskine			x																						
CGJ	10	Kap af pæle hoveder				x	x	x	x	x																	
CGJ	11	Kloak							x	x	x	x															