Plejecenter Sjælsø		Ugeplan uge:																47
Bygning 53																		
		47					48					49						
Område	**Virksomhed**	**M**	**T**	**O**	**T**	**F**	**M**	**T**	**O**	**T**	**F**	**M**	**T**	**O**	**T**	**F**	**Bemærkninger**
Beboelse Nord																	
Malerarbejde færdigmalet	Malerselskabet																
Install i skakte	DEWA																
EL-install	Lelectric																Kontakter
Vinduer monteres	A&K																
Klinker i bad	JOP																
Udlægning af gulv i boliger	Uniplan																
Beboelse Syd																	
Malerarbejde Boliger færdigmales	Malerselsbabet																
Klinker i bad	JOP																
Opretning af væg i bad	JOP																
Fællesområde																	
Maler 1st gang	Malerselsbabet																
Teknikrum	Vvs, El, Vent.																
Teknikrum	Uniplan																
Install. over loft i køkken og bad.	Vvs, El, Vent.																
Gipsvægge	A&K																
Isolering af faldstammer	Allan P																
Elinstallation	Lelectric																
Klinker i køkken, toilet osv.																	
Alufacade monteres																	
Udvendig																	
Puds sokkel																	
Sokkerlklinker	JOP																
Belægning	CG																