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A&K 6 x x x

A&K 7 x x x x xBygn.55 - Fugearbejder

Indvendig rørføring - eksist. Plejecenter Løsning skal afstemmes jf. mail til Tove pr. 30/10

Øvrige arbejder

Tung nedrivning del 4 og 2

Bygn.55 - Opsætning baderumsdøre

Bygn.55 - gennemgang med UE / installationer

Bygn. 55 - Udvendige murer arbejder

Uge nr 45
Bemærkninger

Uge nr 46 Uge nr 47 Uge nr 48 Uge nr 49

Sjælsø Plejecenter - 5ugers plan, ETAPE 2 + bygn. 55

Fag Pos. Tekst

Bygning 53

Bygn. 55 - Udvendige blikarbejder

Klipning + oprensning af pæle

Bygning 51

Udgravning til pæleramning

Ramning af pæle (afsluttes uge 44)

Pæleramning

(nedrivning)

Jord og kloakarbejder


