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Dagsorden og referat 
 

 

Emne/udvalg Kontaktudvalgsmøde 

Mødested Stationsvej 40, Birkerød og på Teams 

Mødedato 27. april 2022 

Mødetidspunkt 8.00 – 9.00 

Bemærkninger  

Medlemmer Carsten Bennike, Thomas Fest, Flemming Otto Jensen, Finn Aksel Houby 

Nielsen, Claus Pilemand, Pia Torp, Kirsten Ploug Pilemand, Anne 

Christiansen, Kirsti Schou Tornøe, Jane Riskjær Hansen, Maj-Britt Tinglev, 

Mohamed Ouazzani, Mette Groth Rasmussen, Christian Brejner, Mette 

Carstad, Iben Koch 

Referent Sisse Aagaard Bangstad 

 
 

1. Velkommen og status på den politiske proces (Kirsti) 

a. Orientering om den politiske vedtagelse om undersøgelse af muligheden 

for fleksibel anvendelse af børnehuset  

- Huset bliver et børnehus, løbeklubberne har fået lokaler på skolen. 

 

2. Status på projektet (Christian) 

a. Nedrivning 

- Næsten færdig med nedrivning, knusning starter i uge 18 og varer ca. 1 

uge. Arbejdet udføres mellem kl. 8 og 15.  

- Støv og støj skal begrænses under knusning, dette tages op med 

entreprenøren. (se link til hjemmeside med oplysninger fra 

entreprenøren om projektet nederst i referatet ) 

- Udfordring med tidspunkter for udført arbejde, dette tages op med 

entreprenøren. 

- Der bliver hentet byggeaffald på pladsen af beboere i området, dette 

tages op med entreprenøren. Pladsen skal aflåses. 

- Der ligger nedrivningsaffald på skrænten ned mod slugten, dette fjernes 

når nedrivningen er afsluttet, hvor der ryddes op på hele matriklen 

b. Projektering 

- Projektforslag afleveres 27. april, granskning følger af bygherre og det 

endelige forslag foreligger i slutningen af maj, hvorefter det kan 

fremvises. 

c. Overordnet tidsplan 

- Forsinkelse grundet den politiske proces, endelig færdigt ca. 15. 

november 2023, hvor indflytning kan påbegyndes 
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3. Svar på spørgsmål fra sidste møde (Mette, Maj-Britt, Christian o.a.) 

a. Antal P-pladser – behov og normer. 160 (180 spidsbelastning) børn, 1 plads 

pr. 5 børn.  

b. Placering af huset i forhold til parkeringsarealet i henhold til fremsendt 

forslag. I henhold til højdegrænseplanen, kan huset ikke flyttes yderligere i 

byggefeltet. 

c. Antal og placering af ladestandere – kravet ved nybyggeri er at 1 pr. 5 

parkeringsplads skal forberedes til ladestander, 1stk. skal etableres. Der 

anlægges 6 stk. og der forberedes til 2 mere. Der vil også blive sat standere op 

på skolen. Ved næste møde kan vi oplyse mere om tidsplanen for hvornår 

standerne etableres på skolen, det foretrækkes at de sættes op før huset tages i 

brug. 

d. Parkeringsbegrænsning på stikvejen samt stopforbud i svinget – For at 

undgå parkering i fremtiden, da det allerede er en udfordring. 

Parkeringsbegrænsning ønskes 7.30 – 8.30 og 15.00 – 16.30. Rudersdal 

Kommune retter henvendelse til politiet herom. 

e. Følsomhedsanalyse af trafikken på Ravnsnæsvej, stikvej og Kærvej samt 

mulighed for lysregulering i henhold til fremsendt forslag – Udviklingen 

følges og behov imødekommes hvis de opstår. Der laves ikke flere analyser på 

nuværende tidspunkt. Der er ikke en plan B, da den udvikles i henhold til den 

udfordring der måtte opstå, hvilket er gældende praksis for alle trafikale 

udfordringer i kommunen. 

f. Mulighed for hærværkssikret busskur – ClearChannel står for busskuret, de 

oplever ikke at skuret er mere hærværksramt end andre, og har ikke planer om 

at ændre det. Aftalen mellem Kommunen og ClearChannel løber frem til 

slutningen af 2023, herefter skal det i udbud igen. I næste udbud bør det 

stipuleres at materialet skal være knusfrit. Der ud over skal udbedring ske 

hurtigere end det sker nu. 

g. Kort opsummering af den endelige lokalplans ændringer i forhold til 

forslaget, der blev sendt i høring – Nyt hus skal følge højden på hallen. 

Stikledning skal omlægges i forhold til huset. Lokalplanen præciserer også højde 

og udseende på mast. Der er ingen planer om opførelse af en mast på matriklen. 

h. Mulighed for løbende midlertidig reparation af huller på stikvejen (bliver 

større for hver uge med tung transport) Dette bliver fulgt op på af Rudersdal 

Kommune, og hullerne fyldes løbende op under byggeriet. Når projektet er 

afsluttet vil vejen bliver asfalteret, så den fremstår som ny. 

i. Mulighed for stopforbud i svinget på stikvejen Se punkt d. 

j. Såfremt Børnehuset får indlagt fjernvarme, kan naboer i samme ombæring 

få mulighed for at skifte til fjernvarme? Der bliver anlagt jordvarme til det nye 

børnehus.  

k. Kan vendeplads, som nu er skitseret, også bruges af privat tung transport 

til beboere på stikvejen? Nej, da det er ind- og udkørsel til byggepladsen.  

l. Hvordan bliver hegn og grøn 2m zone til naboer konkret udmøntet? 

Randbeplantning i henhold til lokalplanen (løvgræs/buske). Dette synliggøres 

med det færdige projektforslag. Stien langs transformatorstationen beplantes. 
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m. Kan der sættes et skilt med blind vej i starten af stikvejen? Mange biler 

kører ned og tilbage. Dette bestilles umiddelbart. 

4. Link til hjemmeside om det nye byggeri: Nyt bæredygtigt børnehus i Birkerød | 

Rudersdal Kommune 

 

 

5. Dagsorden og dato for næste møde vedrørende det færdige projektforslag 

 

 

 Uge 21 eller 22. Tidspunkt fremsendes hurtigst muligt. Hybridmøde ønskes. 

 

6. Evt. 

https://www.rudersdal.dk/boernehus-i-birkeroed
https://www.rudersdal.dk/boernehus-i-birkeroed

