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Carsten Bennike, Thomas Fest, Flemming Otto Jensen, Finn Aksel, Claus
Pilemand, Anne Christiansen, Kirsti Schou Tornge, Maj-Britt Tinglev,
Mohamed Ouazzani, Mette Groth Rasmussen, Christian Brejner, Katrine
Bidstrup (BBP), Jens Christian Molter (CC Brun)

Sisse Aagaard Bangstad

Dagsorden og referat:

1. Velkommen og kort status om den politiske proces (Kirsti)

- Barne og Skoleudvalget har bedt forvaltningen undersgge mulighederne for at gare
det nye bgrnehus tilgeengeligt for foreningslivet. Dette undersgges i forhold til
agkonomi, tidsramme og kapacitetsbehov, og fremleegges udvalget d. 16. marts. Pa
spgrgsmal om hvilke foreninger det drejer sig om, oplyser formand for Barne- og
Skoleudvalget Anne Christiansen, at det drejer sig om de to lgbeklubber der har
lokaler ved den gamle idreetshal.

2. Status pa byggeprojektet (Christian)

- Den gnskede undersggelse af mulighederne for at gare bgrnehuset fleksibelt i
anvendelse, medfgrer en mulig forsinkelse i projektet pa 1 maned. Saneringen
indvendigt i bygningen pabegyndes i uge 7, og udarbejdelsen af det endelig
projektforslag fortseetter sidelebende med den nye undersggelse.

3. Lokalplansproces/hgringssvar (Jane/Mette)
- P& mgdetidspunktet er det kommet 5 hgringssvar. Haringsfristen er d. 14. februar og
afhaengigt af antallet og omfanget af hgringssvar, vil lokalplanen kunne behandles i
enten marts eller april.

4. Spgrgsmal og svar
- Nogle spgrgsmal og svar fares over i det notat der blev sendt ud far mgdet, og en
opdateret version af notatet fremsendes far naeste mgde, men en kort opsummering
af spgrgsmal og svar gives her.
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Antal p-pladser i forhold til

e Antal medarbejdere i bil ved andre bgrnehuse

e Den anvendte norm pa 1 plads pr. 5 barn

e Antal ladestandere og krav hertil, samt hvordan dette krav pavirker normen
for antallet af p-pladser

e Bekymring for parkering langs stikvejen og gnske om at se pa tidsbegraenset
parkering

e Bekymring for placering af ladestandere mod naboskel

e Placeringen af huset og muligheden for at udvide parkeringsarealet (skitse er
fremsendt af Flemming Otto Jensen)

- Forvaltningen undersgger alle disse forhold og vender tilbage med svar.

@nsker til placering af ladestandere generelt i kommunen kan skrives ind pa fglgende link:
https://sammenom.rudersdal.dk/da-DK/projects/ladestandere

Beleegning pa p-pladsen
- Den bliver permeabel (greesarmering) og optegnes derfor ikke til boldspil

Grgn beplantning og transformatorstationen
- Ved byggeriets afslutning, vil den eksisterende sti til transformatorstationen veere
nedlagt og plantet til, og tilgang til transformatorstationen vil ske fra
parkeringspladsen.

@nske om falsomhedsanalyse af trafikafviklingen
e Bekymring for trafikafvikling pa Ravnsnaesvej generelt, og fra stikvejen og
Keervej specifikt
e Skitseforslag for lysregulering pa Ravnsnaesvej er fremsendt af Flemming
Otto Jensen
- Forvaltningen vender tilbage med svar pa denne.

Overholdelse af budgettet pa byggeriet
- Da undersggelsen af mulighederne for et fleksibelt bgrnehus endnu ikke er afsluttet,
kendes den gkonomiske konsekvens ikke, men det vil medfgre yderligere udgifter.

Nedrivning og regler naevnt ved tidligere mgde
- Kommunens adfzerdspolitik er geeldende, sa tidligere naevnte regler er bekraeftet.
Kommunens adfaerdspolitik vedleegges som bilag til dette referat, og kan ogsa findes
pa kommunens hjemmeside.

Stagjgraenser i forhold til nedrivning og sanering
- Arbejdsmiljgloven opseetter bindende krav til stgjgreenser. Disse kan findes pa dette
link: Stgj - Arbejdstilsynet (at.dk)

Heerveaerk mod busskur
- Forvaltningen undersgger om skuret kan etableres i et andet materiale, der ikke
bliver gdelagt s& nemt.


https://sammenom.rudersdal.dk/da-DK/projects/ladestandere
https://at.dk/regler/at-vejledninger/stoej-d-6-1/
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5. Ewt.
Naeste mgde forventes afholdt i slutningen af marts, men den ngjagtige dato fastseettes farst
nar datoen for projektforslaget er kendt. Mgdet vil vaere fysisk med mulighed for deltagelse pa
teams, og afholdes kl. 8.00.

Bilag til referat:

Kontaktliste i forhold til nedrivningen (fremsendt d. 10. februar)
Forskrift for udfgrelse af bygge og anleegsaktiviteter (Adfeerdspolitik)



