



Dagsorden

Emne/udvalg Kontaktudvalgsmøde - Nyt Børnehus i Birkerød

Mødested Stationsvej 36/Teams

Mødedato 1. juni 2023

Mødetidspunkt 8.00

Bemærkninger

Medlemmer Finn Aksel Houby Nielsen, Carsten Bennike, Anne Christiansen, Søren Anucha Nygaard, Christian Krog, Kirsti Schou Tornøe, Christian Brejner, Sisse Aagaard Bangstad, Claus Pilemand, Maj-Britt Tinglev.

Afbud: Kirsten Ploug Pilemand, Thomas Fest, Flemming Otto Jensen, Pia Torp, Niels Selling Olsen, Casper Nygaard Baastrup, Mohamed Ouazzani, Mette Carstad, Iben Koch.

Referent Sisse Aagaard Bangstad

Dagsorden:

1. Velkommen

2. Status for projektet, inkl. håndtering af støv og støj, samt arbejdstider

- Projektet kører planmæssigt, der arbejdes både ude og inde. Der lægges tag og opsættes facadebeklædning. For at holde deadline kræver det forcering, hvilket betyder weekendarbejde.
- Planlagt weekendarbejde de næste 2 weekender for at blive færdig med facaderne, så det ikke forsinkes andre opgaver. Hvis der kommer yderligere forceringer, vil det blive varslet.
- Typisk dag: 7-18, hvilket er til gene for nogle af naboerne, selvom der gøres meget for at undgå støj. CC Brun har aftalt med deres underentreprenører, at de minimerer støjgener, hvilket anerkendes. Som altid kan CC Brun kontaktes.
- Der vandes to gange dagligt for at undgå støv.
- Der ligger en del sten omkring chikanerne efter jordkørsel. CC Brun fjerner disse.
- Det forventes at der køres jord ind de næste 2 uger, de bruger den midlertidige overkørsel fra Ravnsnæsvej.

3. Tidsplan for vejprojekt

- Sammatrikulering er ved at være færdig og høringsperioden er afsluttet.
- Vendekurver er planlagt ud fra lastbiler op til 12 m. hvilket inkluderer både renovationsbiler og leveringslastbiler.
- Der tages status af vejen efter sommerferien, hvorefter projekteringen af udbedringen kan påbegyndes.

- Fortsat bekymring for antallet af p-pladsen. Hvis der opstår problemer efter endt projektudførelse, skal Dagtilbud kontaktes, der vil følge op med Vej.

4. Evt. og dato for næste møde

- Afholdelse af kontaktudvalgsmøde i huset, når det er muligt i forhold til arbejdet i huset.
- Kan der gøres mere for at sænke farten på Ravnsnæsvej, hvor mange kører for hurtigt? Politiet laver ofte målinger på strækningen. Vej kontakter politiet med ønske om fotoskiltning for at gøre opmærksom på forholdene omkring skole/dagtilbud.
- Næste møde mellem 1 og 14 september. Mødet afholdes på Stationsvej/Teams. På mødet vil tidsplanen for vejprojektet blive fremlagt.