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Dagsorden 
 

 

Emne/udvalg Kontaktudvalg 

Mødested Dagtilbuds store mødelokale, Stationsvej 36 2. sal/Teams 

Mødedato 26. oktober 2022 

Mødetidspunkt 8.00-9.00 

Bemærkninger Ved mødet deltager entreprenør CC Brun og rådgiver BBP 

Medlemmer 

 

Carsten Bennike, Thomas Fest, Flemming Otto Jensen, Finn Aksel Houby 

Nielsen, Kirsten Ploug Pilemand, Kirsti Schou Tornøe, Maj-Britt Tinglev, 

Christian Brejner, Sisse Aagaard Bangstad 

CC Brun: Niels Selling Olsen, Casper Nygaard Baastrup, Christian Krog 

BBP: Søren Anucha Nygaard 

 

Afbud: Claus Pilemand, Pia Torp, Anne Christiansen, Jane Riskjær 

Hansen, Mohamed Ouazzani, Mette Groth Rasmussen, Mette Carstad, 

Iben Koch 

 

Referent Sisse Aagaard Bangstad 

 

1. Velkommen 

 

Følgende kommentar fra Carsten tilføjes til referatet fra sidste møde. 

 
Som bemærkning til referatet vil jeg gerne atter påpege, at i flere tilfælde, hvor 

Aarsleff ikke har reageret på henvendelser, har Christian været behjælpelig med 
at trænge igennem. 

 

Planen for huset og udearealerne lægges på hjemmesiden i takt med at de færdiggøres 

– Nyt bæredygtigt børnehus i Birkerød | Rudersdal Kommune 

 

2. Udførelsesprojektet blev fremlagt med særlig fokus på: 

- Placering af huset – se tegningsmateriale på hjemmesiden via ovenstående link 

- Parkeringsplads, herunder vendeplads for tunge køretøjer på parkeringspladsen 

inklusive kørekurver – situationsplan med kørekurver lægges på hjemmesiden når 

de er færdiggjort 

- Beplantning på udearealer – 2 meter beplantningsbælte ind mod naboerne ved 

aflevering. Nogle træer fjernes, men alt hvad der kan bevares, vil blive bevaret. 

- Gangsti og cykelsti langs Ravnsnæsvej: bredde på dobbeltrettet cykelsti fremfindes 

til næste møde 

- Tidsplan: tidsplan lægges på hjemmesiden, forventet aflevering 1. nov. evt. dec. 

2023 

https://www.rudersdal.dk/boernehus-i-birkeroed?search=Nyt%20b%C3%B8rnehus
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- Byggepladsplan: ligger på hjemmesiden. 

Midlertidig indkørsel fra Ravnsnæsvej pga. kranen når der kommer større elementer 

til råhuset – udkørsel via stikvejen. Dette gælder kun de større leverancer og skåner 

vejen. Ingen kørsel mellem 7.30 og 8.30 pga. skolebørn. Ekstra lys ved cykelstien, 

og flagmand. Forventet opstart omkring jul/nytår. 

Mange skolebørn ved frokosttid – Christian sørger for at skolen bliver informeret om 

de kommende arbejder. 

Midlertidig parkeringsplads til lette køretøjer i hjørnet bag træet – opmærksomhed på 

affaldsopsamling, så affald ikke ender hos naboerne. 

 

3. Byggepladsen 

- Sikkerhed (hegn og belysning) 

80% etableret – mangler kun hjørne nederst på pladsen, der efterspørges om der 

kan sættes støvhegn ind mod naboerne – CC Brun undersøger om det er muligt da 

det kræver særligt hegn. Metoden anvendes typisk ved nedrivning, ikke ved 

opbygning. Løsningen med støvhegn kan ikke indeholdes i projektets økonomi, men 

vil blive indtænkt ved nedrivning i kommende sager. 

Belysningen er tændt om natten og i weekenden – Christian undersøger og sikrer 

mere optimal løsning. 

Kameraet filmer indgangen til byggepladsen og byggepladsen – der filmes ikke over 

hæk og hegn. Film gemmes kun i tilfælde af mistænkelig adfærd og kun i 30 dage 

Ønske om at beplantningen beskæres langs med Ravnsnæsvej, inkl. beskæring af 

det store træ ved busstoppestedet – beskæring udføres i løbet af vinteren i 

planternes dvaleperiode 

- Navne og telefonnumre på byggeledere på pladsen  

Byggeleder 1: Kristian Krog kk@ccbrun.dk, Mobil: 4018 8004 

Byggeleder 2: Casper Nygaard Baastrup cnb@ccbrun.dk, Mobil: 2093 6845 

Der er en byggeleder fra 8-16, og hvis de er væk fra pladsen, kan de træffes på 

telefonen. Alle henvendelser om den daglige drift på byggepladsen skal rettes til de 

to byggeledere. Andre henvendelser i forhold til byggeriet rettes til Christian Brejner 

cbrej@rudersdal.dk eller Sisse Bangstad sisse@rudersdal.dk  

 

Tak til Christian for godt samarbejde, også over ferien. 

 

Vejen fejes dagligt, CC Brun sørger for at undgå indkørsler 

Lastbilfirmaerne er informeret om krav og betingelser, men der kan ske fejl grundet 

mange hænder, men det vil igen blive pointeret at lastbiler ikke skal holde i tomgang. 

Fortovet udbedres når fliserne ligger skævt. 

 

 

4. Plan for endelig trafikregulering på stikvejen: 

- 2 bump i starten af vejen før svinget og lige før parkeringspladsen – 30 km zone vil 

blive søgt hos politiet 

- Tegning lægges på hjemmesiden sammen med resten af materialet 

 

5. GDPR hensyn i forhold til opbevaring af fotos fra bygningsdokumentation (registrering af 

nabohuse) 

mailto:kk@ccbrun.dk
mailto:cnb@ccbrun.dk
mailto:cbrej@rudersdal.dk
mailto:sisse@rudersdal.dk
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Før-registrering: Dokumenterne er fortrolige og anvendes kun hvis der skal udbedres 

skader som kan henføres til byggesagen. Hvis dokumenterne ønskes slettet, frasiger 

man sig samtidigt muligheden for erstatning. 

Før-registreringen slettes efter 5 års gennemgangen, dog vil det også kunne ske inden 

de 5 år er gået, men dette sker på beboernes/naboernes individuelle anmodning, da der 

dermed heller ikke vil kunne stilles krav derefter. 

Alt dokumentation er lagt i en sag i Rudersdal Kommunes arkivsystem, så det ikke ligger 

offentligt tilgængeligt. 

 

6. Evt. og dato for nyt møde 

- Udækkede kloakdæksler på byggepladsen i september – Christian har drøftet dette 

med Aarsleff der beklager 

- Opmærksomhed på farten på Ravnsnæsvej fra rundkørslen – Maj-Britt følger op 

- Kommentarer til referatet vedlægges som bilag, fremfor at fremgå som rettelse i 

referatet jf. aftalen i Kontaktudvalget d. 5. januar 2022 

 

Nyt møde i begyndelsen af december 

 
 

 


