Bygning 45 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 17					Uge nr 18					Uge nr 19					Uge nr 20					Uge nr 21					Uge nr 22					Uge nr 23					Uge nr 24					Uge nr 25				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
TØ	6	Montering af Taasinge (træelementer)																																														
MU	9	Opmuring af skalmur, opstart på syd gavl																																														
TØ	13	Montering af træfacade																																														
STI	16	Fjernelse af stillads (forventet uge 20)																																														
CGJ	17	Montering af sokkelaffugter (udføres ifbm belægningsarbejdet)																																														
	18																																															
	28																																															
	29																																															
	30	**Område 2**																																														
TØ	33	Montering af Taasinge (træ elementer), starter på sydgavl																																														
MU	37	Opmuring af skalmur																																														
TØ	41	Montering af træfacade																																														
TA	42	Div. Tagarbejder																																														
STI	43	Fjernelse af stillads (forventet uge 22)																																														
	46																																															
	57																																															
	58																																															
	59	**Midt**																																														
TØ	67	Montering af Taasinge (træ elementer) (tag på midten)																																														
TA	69	Div. Tagarbejder (tag på midten)																																														
TØ	70	Div. Beklædnings på tag (tag på midten)																																														
	72																																															
INST.	77	Installationer i teknikrum																																														
	81																																															
	82																																															
	83																																															