Bygning 55 - Koordinerende ugeplan

Fag	Pos.	Tekst	Uge nr 17					Uge nr 18					Uge nr 19					Uge nr 20					Uge nr 21					Uge nr 22					Uge nr 23					Uge nr 24					Uge nr 25				
			m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
		Område 1																																													
CGJ	4	Opdækning af jord																																													
STI	6	Montering af stillads (forventet uge 18)																																													
TØ	8	Montering af Taasinge																																													
	23																																														
	24																																														
	25	**Område 2**																																													
CGJ	29	Ledningsarbejder mod syd udføres efter kran er fjernet.																																													
STI	30	Montering af stillads																																													
TØ	31	Montering af Taasinge																																													
MU	34	Opmuring af skalmur																																													
	46																																														
	47																																														
	48	**Midt**																																													
TØ	55	Forbedredelse til taasing, bla. Limtræ, m.m.																																													
TØ	56	Montering af Taasinge																																													
	66	Fjernvarme (ind til huset)																																													
	67																																														
	68																																														
	69	**Generelt**																																													
CGJ	70	Elementmontage																																													
FJ	71	Fjernvarme område 1																																													
FJ	72	Fjernvarme område 2																																													
FJ	73	Fjernvarme område 3																																													
FJ	74	Fjernvarme område 4																																													
	75																																														